



«Эффективное управление общественными финансами»

Контроль исполнения и оценка эффективности  
государственных и муниципальных проектов с применением  
новой разработки компании «Кейсистемс» - подсистемы  
«Проектное управление-СМАРТ»



**Докладчик:**

Руководитель департамента  
проектирования и анализа  
бюджета компании «Кейсистемс»

**Никитин Андрей  
Владимирович**

---







**НОВАЯ РАЗРАБОТКА**

# **«ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-СМАРТ»**



# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

## ***Интерактивная схема управления проектом на всех этапах его жизненного цикла***


-  **Формирование структуры проекта:** целей, задач, мероприятий, контрольных событий и ключевых показателей эффективности
-  **Загрузка информации о структуре и финансовом обеспечении** мероприятий госпрограмм, входящим в проект, из подсистемы «Госпрограммы»
-  **Обеспечение ввода потребностей** в трудовых ресурсах
-  **Обеспечение ввода плановых значений** ключевых показателей эффективности
-  **Обеспечение ввода фактических значений** ключевых показателей эффективности
-  **Назначение ответственных исполнителей** по каждому уровню структуры проекта



## Планирование и контроль ресурсного обеспечения проекта:

- Интеграция с ПК «Государственные программы»:**  
прямой доступ к информации о ресурсном обеспечении мероприятий госпрограмм из документа «ПРОЕКТ».
- Интеграция с ПК «ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА»:**  
контроль лимитов в рамках проекта бюджета с любой степенью детализации.
- Механизм ручного ввода и настраиваемого импорта:**  
доступен ручной ввод информации о ресурсном обеспечении в разрезе мероприятий (автономный режим). Система импорта позволяет принимать данные о финансировании из сторонних источников в структурированном формате.

## Инструмент определения ролей участников проекта:




- Куратора
- Руководителя проекта
- Руководителя проектного офиса
- Администратора проекта
- Методолога проектного офиса и т.д.



**Роль пользователя** - участника проекта определяет его зону ответственности и перечень этапов обработки документа в модуле управления бизнес-процессами.



# Модуль управления бизнес-процессами формирования, утверждения и реализации проекта





## Формирование календарного плана-графика реализации проекта

- Интерактивная диаграмма Ганта
- Система оповещения исполнителей и кураторов о дате наступления контрольного события
- Управление нагрузкой исполнителей



## Поддержка проведения проектных совещаний. Возможность прикрепления протоколов и видеозаписей обсуждений

- Учет протоколов совещаний
- Система оповещения исполнителей и кураторов о дате наступления контрольного события
- Управление нагрузкой исполнителей





Оценка ключевых показателей  
эффективности (КПЭ)  
участников проекта.

Расчет коэффициентов  
премирования на основе  
оценки КПЭ



Мониторинг и контроль  
достижения ключевых  
показателей эффективности  
проекта на каждом из этапов его  
жизненного цикла



Мониторинг выполнения  
контрольных событий  
мероприятий в разрезе проектов,  
исполнителей и кураторов

# 1

## Этап формирования паспорта:

- Паспорт и описание проекта
- Состав рабочих групп и их структура

# 2

## Этап детализации:

- План-график проекта
- Контрольные события (вехи) проекта
- Финансовое обеспечение мероприятий

# 3

## Этап мониторинга исполнения

- Дорожная карта и диаграмма Ганта
- Анализ рисков и достижения контрольных событий
- Итоговая оценка эффективности

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!